



**G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano**

Via Emilia Ovest, 101 - 41124 Modena Tel: 059/821149 - Fax: 059/380063

sito: [www.galmodenareggio.it](http://www.galmodenareggio.it), e-mail: [info@galmodenareggio.it](mailto:info@galmodenareggio.it), PEC: [info@pec.galmodenareggio.it](mailto:info@pec.galmodenareggio.it)

Modena, 11 APRILE 2015

Spett.le  
**COMUNE DI PAVULLO**  
**Piazza Montecuccoli 1**  
**41026 Pavullo nel Frignano (MO)**

Prot. N°: 4760

Oggetto: **Piano di Sviluppo Rurale dell'Emilia Romagna. Asse 4 – Misura 413 - Azione 7 – Infrastrutture per il turismo escursionistico. Approvazione progetto di variante e proroga del termine di fine lavori.**

Facendo riferimento alla Sua richiesta di variante pervenuta al GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano (GAL) il 31/03/2015, nostro protocollo n. 11067 (Domanda A.G.R.E.A. n. 2981110 del 31/03/2015), sulla misura di cui all'oggetto e alla nostra precedente comunicazione del 19 NOVEMBRE 2015 (Prot. GAL 4512) di concessione di un contributo di €84.830,89, tenuto conto dell'istruttoria esperita dal tecnico incaricato, **si comunica l'approvazione della variante**, con rideterminazione dell'importo della spesa ammessa in **€ 84.822,77** a cui corrisponde un contributo del 100% di **€84.822,77**, finalizzate alla realizzazione delle opere e degli acquisti sotto riportati:

| STIMA DEI COSTI           | TOTALE (€)       |
|---------------------------|------------------|
| Opere ed affini ed affini | 78.396,80        |
| Spese tecniche            | 6.425,97         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b> | <b>84.822,77</b> |

Nella realizzazione degli interventi l'Ente in indirizzo deve:

1. Rispettare il codice degli appalti nell'affidamento dei lavori e delle forniture.

Al fine dell'erogazione del contributo l'Ente in indirizzo è tenuto inoltre a **rispettare tutte le prescrizioni contenute nella Convenzione sottoscritta tra il direttore del GAL Gualtiero Lutti e Giovanni Nobili in data 19 Dicembre 2014.**




Infine, visto la vostra richiesta di proroga del termine di conclusione dei lavori del 30/03/2015 (Prot. GAL n° 11086 del 01/04/2015) e preso atto delle motivazioni edotte per la richiesta e considerato essa rientra tra quelle che possono beneficiare della proroga per la conclusione degli interventi prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 298/2015, **con la presente siamo ad accettare la richiesta di PROROGA dei termini ad ultimare gli interventi** relativi al progetto ammesso a beneficiare degli aiuti di cui alla presente notifica.

Pertanto si comunica che la nuova data di ultimazione degli interventi ammessi ad aiuto con la citata è fissata per il **30 MAGGIO 2015**, pena la revoca dell'aiuto, e non saranno concesse delle proroghe.

In conseguenza del nuovo termine di cui sopra e tenuto conto di quanto previsto sia dalla citata delibera regionale che dalla convenzione con lo scrivente GAL, **la Domanda di Pagamento a Saldo deve essere presentata alla Amministrazione Provinciale competente per territorio entro non oltre il 30 GIUGNO 2015, pena la immediata revoca dell'aiuto.**

Nel confermare la più ampia disponibilità ad ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

  
IL PRESIDENTE  
(Luciano Cottraggi)